

1 ^{er} séance + 2eme semaine	Vendredi 22/05/2026	Mardi 26/05/2026	Mercredi 27/05/2026	Jeudi 28/05/2026	Vendredi 29/05/2026
Modèle et réel amélioration	- Prendre les dimensions de la maquette 11/05/2026 (fait) - Faire les esquisses sur papier et trouver l'échelle 20/05/2026 (en cours) - Début de conception Catia (en cours)	- Idée : 4 Prototypes fonctionnelle (en cours) - Faire les esquisses sur papier et trouver l'échelle (fait)	- Rdv 29/05/2026 : Naim pour la découpe laser (en cours) - Idée : Diffuseur en PLA transparent	- Réservation des impression 3D et de découpe laser pour la semaine prochaine (fait)	-Rdv : Naim pour la découpe laser (fait)
Ingénierie système	-Composants de l'ancienne maquette détaché, organisé et identification de leur état (fait) -Liste des composants 29/04/2026 (fait) -Rdv Pigeot 12/05/2026 pour la base de données	-En attente des composants pour programmer (en cours)	- Ajout de composants (modifier) - Utilisation d'une pince à d'écosses pour les câbles(en cours) -Conception d'une Interface (en cours)	-Livraison des composants (fait) -Transformateur défectueux -Modification à apporter sur l'interface (modifier)	-Ajout de composant (modifier) -Configuration de la tablette et du mini PC (en cours)
Qualité	-Cahier des charges (en cours)	-Rdv Anne Mathieu 01/06/2026 (en cours)	-Légende de couleur d'amélioration et modification	- 4 diagrammes : SWOT, SADT, Pieuvre, Bête à corne) (fait)	-Rdv Saifouni : Idée : Jumeau numérique sur Revit (fait)

			maquette précédente (fait)		
Durabilité	-Rdv Jérôme Legrand : Table : planche en bois+ pied de pailleasse (fait)	-Obtention des dimensions et mise en plan de la table (fait)	-Rdv Pigeot pour la récupération de la planche en bois (fait)	-Récupérer les 2 pieds de pailleasse (fait) -Demander à Stéphane Collard un rdv pour la découpe (fait)	-Contour au crayon sur la table pour les trous et les emplacements des composants de la maquette (fait) -Conception 3D de deux patins en PLA pour les pieds de pailleasse (en cours)

3eme semaine	Lundi 01/06/2026	Mardi 02/06/2026	Mercredi 03/06/2026	Jeudi 04/06/2026	Vendredi 05/06/2026
Modèle et réel amélioration	-Prototype : Découpe 3 salles (en cours) Imprimer 1 salle (en cours) -Commande de nouvelle planche auprès de Naim (fait)	-Patron plan A0 pour les niveaux de bâtiment (fait)	-Arriver des planches (fait)	- Mettre les bons paramètres pour chaque murs pour chaque salle de classe (fini) -Modélisation de piliers pour maintenir la structure (Impression 3D) (fini)	- Réalisation des découpe de bois grace à la découpe laser + Impression des diffuseurs + Pincés (fini) + pillier -Application de la peinture blanche (fini) -Commander pour décoration extérieur (finir)
Ingénierie système	-Diagramme électrique (en cours)	-Cours de soudure pour Clément et Camille fait par Baptiste (fait)	-Rdv Kritly pour le mode daltonien de l'interface (en cours)	-Mettre à jour la BDD (en cours) -Schéma électrique (en cours) -Mode veille (en cours)	-Dimensionner les cables (en cours) -Tous les autres modes (en cours)
Qualité	-Rdv Anne Mathieu pour les normes de sécurité cdc (fait)	-Niveau 0 à 2 du bâtiment (en cours)	- Rdv Saifouni : 3 type de mur utiliser (en cours)	-SADT + SWOT (fait) - Revit : Niveau 0 (fait) Niveau 1 (en cours)	-Revit : Niveau 1 (fait) Niveau 2 (en cours)

	-Utilisation du logiciel Revit = découverte		-SADT + SWOT (modifier)		A terminer avant lundi
Durabilité	-Impression des patins (fait) - Rdv Stéphane Collard : Table assemblé et peinte (fait)	-Ajout de contour pour des renforts sur la table (en cours)	-Rdv Stéphane Collard : Découpe des renforts et des étage de bâtiment	-Peindre les renforts + faire les trous (fini) - Faire la RSE nb + kg impression découpe (en cours)	-Partie dura dans le rapport (en cours) Faire la RSE nb + kg impression découpe (fini)

4eme semaine	Lundi 08/06/2026	Mardi 09/06/2026	Mercredi 10/06/2026 (deadline)	Jeudi 11/06/2026	Vendredi 12/06/2026
Modèle et réel amélioration	-Montage de chaque salle par application de la colle et assemblage de chaque niveau (fini) -Décoration extérieur + Pexiglass (en cours)	Décoration extérieur + Pexiglass (en cours)	Décoration extérieur + Pexiglass (fini)		
Ingénierie système	-Implémentation (en cours) -Assemblage du circuit électrique (fini)	-Réglage et test potentiel (en cours)	-Réglage et test potentiel (fini)		
Qualité	-Revit (fini) -Guide d'utilisation (en cours)	-Faire tester la maquette aux élèves + sondage (en cours)	-Faire tester la maquette aux élèves + sondage (fini)		
Durabilité	Cable management (fini) -Partie dura dans le rapport (fini)	Aide les autres	Aide les autres		

Risque + retard :

1. Dépasser la deadline.
2. Avoir moins de main d'œuvre en raison des potentiel rattrapage
3. Des planches en bois (2mm) qui casse et il faut redécouper.
4. Manque de temps pour les taches
5. Surchauffe ou disfonctionnement de composants à impérativement remplacé
6. Travail inefficace (Tourner en rond sur un problème, manque de concentration, etc..)
7. Réservation des autres groupes qui ne laisse pas de créneau

Solution :

- Faire des heures supplémentaires sur surveillance
- Les personnes qui auront fini toutes leurs tâches telle jour, devra aider les autres pôles
- Pour le 6 : Il faut impérativement demander de l'aide et pas forcément à la chef de projet. Demander au personne qui ne sont pas occuper ailleurs avec d'autre.
- Demander les creneau disponible (Ne concerne que l'impression 3D, Découpe laser est toute à nous)